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                            电站热力管网工程施工设计
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。
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                                    市政热力管网施工方案
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                            某电站热力管网施工设计方案
                        
                        
                            2.1概述 某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。 管网地下工程按照竖井多口开挖，按暗挖掘进法设计并组织施工，采用超前管棚支护预注浆加固拱顶土体，格构钢格栅、钢筋网、联结钢筋、喷混凝土及模注钢筋混凝土内衬联合支护，根据高井发电厂热力管网工程施工资料，采用全断面法开挖，全隧采用先墙后拱衬砌。 所投第一标段工程内容：①点至⑥点西，里程0+000至0+400，全长400 m，其中架空敷设32.677 m，2#竖井一座，3#施工竖井一座（深度9.5 m），4#竖井一座、5#施工竖井一座（深度12.8 m），暗挖隧道长度324.923 m，断面净尺寸5×3m，⑤点固定支架一处，导向支架三处，滑动支墩若干。 2.2地质水文情况： 根据北京设联工程设计有限公司提供的《高井电厂热力管网工程（西段）岩土工程勘察报告》2002-K-2-1，隧道穿越土层以粉质粘土、粘质粉土，砂质粉土、碎石、洪积卵石、砂岩、页岩、玄武岩为主，分布不均且不连续，局部地段土质松散，自稳能力差。根据地勘报告，局部存在上层滞水、潜水，将对施工造成影响。地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性。 2.3地震烈度 隧道区地震基本烈度Ⅷ度。
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                            开工前有组织, 有计划地进行一次技术性较强的施工安全知识教育, 对一些特殊工种，进行强化专业知识的培训和强化安全知识的教育考核, 对特殊工种如: 电焊工、电工、爆破工、司机等必须严格实行持证上岗制度。
                        

                            
                                专题：
                                    热力施工组织设计
                                    
                                    热力管网安装规范
                                    
                                    室外管网施工组织设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            电站热力管网工程施工组织设计案
                        
                        
                            1.1某市高井发电厂热力管网工程施工设计图。 1.2某市高井发电厂热力管网工程招标文件。 1.3国家、某市现行建筑施工领域的规范、规程、规定、工程质量评定验收标准、及技术安全规则。
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                            某地市某电站热力管网工程施工组织设计方案
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。
                        

                            
                                专题：
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                            电站热电站热力管网工程施工组织设计方案
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至  点为地下敷设，全段呈东西走向。
管网地下工程按照竖井多口开挖，按暗挖掘进法设计并组织施工，采用超前管棚支护预注浆加固拱顶土体，格构钢格栅、钢筋网、联结钢筋、喷混凝土及模注钢筋混凝土内衬联合支护，根据高井发电厂热力管网工程施工资料，采用全断面法开挖，全隧采用先墙后拱衬砌。
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                            某电站热力管网工程施工方案
                        
                        
                            某电站热力管网工程施工方案，某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至  点为地下敷设，全段呈东西走向。
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                                    热力公司管网专项施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某电站热力管网工程施工 方案
                        
                        
                            内容简介 北京市某发电厂热力管网工程工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。 管网地下工程按照竖井多口开挖，按暗挖掘进法设计并组织施工，采用超前管棚支护预注浆加固拱顶土体，格构钢格栅、钢筋网、联结钢筋、喷混凝土及模注钢筋混凝土内衬联合支护，根据高井发电厂热力管网工程施工资料，采用全断面法开挖，全隧采用先墙后拱衬砌。 所投第一标段工程内容：①点至⑥点西，里程0+000至0+400，全长400 m，其中架空敷设32.677 m，2#竖井一座，3#施工竖井一座（深度9.5 m），4#竖井一座、5#施工竖井一座（深度12.8 m），暗挖隧道长度324.923 m，断面净尺寸5×3m，⑤点固定支架一处，导向支架三处，滑动支墩若干。
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                                    市政热力管网施工方案
                                    
                                    热力公司管网专项施工方案
                                    
                                    热力管网安装规范
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某市热力管网工程施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程在组织实施中，把该工程列为我公司重点工程，无论在组织上、思想上、物质上都高度重视，公司将由分管领导专门负责。
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                                    热力管网工程施工方案
                                    
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            电站热力管网工程设计方案
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。
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                            某电站热力管网工程设计方案
                        
                        
                            主任工程师各一名，下设施工技术室、安质室、财务后勤室、工程试验室、设备物资室、计划经营室、综合办公室等职能部门，项目经理部下设四个作业组。
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                                    热力管网施工方案范本
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某市电站热力管网工程组织设计方案
                        
                        
                            本工程拟成立高井发电厂热力管网工程项目经理部。为确保我公司管网管段创国优，在组建经理部组织机构时，按照精简机构、务本求实、富于开拓、爱岗敬业、择优选择、管理能力强、基本素质高的原则进行，同时组建了施工相关工程经验丰富、一专多能、能征善战、足以胜任施工任务的队伍。
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                                    综合管网工程施工组织设计方案
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                            某工程热力管网施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程为热网工程，供热管道全长15000米左右。管道直径为DN200-800MM，供热管道输送介质为：热水设计压力为1.8Mpa，设计供水温度为120℃，回水温度70℃，管道选用螺旋缝焊接钢管输送。 工程特点：工程量大，管网路线长，工期短。线路涉及到的部门多，外部协调工作量大。管线沿途环境复杂。 针对本工程的特点，合理的安排工期、人员、材料。制定合理有效的施工方案。以保证工程的按期完工。
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                            电站热力管网工程设计施工组织方案
                        
                        
                            本工程所需材料运输避开交通高峰期，以利社会交通畅通。同时要求施工车辆，施工机械在施工现场内行车与社会车辆避开，减少对社会交通的干扰。
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                            本施工现场按平面布置图布置，做到布局合理，机械设备安置稳固，材料堆放整齐，用电设施安装触电保护器，场地平整，为安全生产创造良好环境。
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                            某市高井发电站热力管网工程施工组织设计方案
                        
                        
                            根据建设单位指令组织设计单位参加材料设备、装饰选型、选材和订货，参加新材料的订样采购，由设计、建设单位、施工单位共同鉴署材料取样单。
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                            某地市电站热力管网工程施工组织设计方案
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。
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                            沈阳某地区大型电站热力管网工程施工组织设计方案
                        
                        
                            根据招标文件要求及现场地形情况，隧道采多口开挖方案，提升架垂直提升，地表弃碴采用５ｔ自卸汽车外运至指定弃碴场
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                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。 管网地下工程按照竖井多口开挖，按暗挖掘进法设计并组织施工，采用超前管棚支护预注浆加固拱顶土体，格构钢格栅、钢筋网、联结钢筋、喷混凝土及模注钢筋混凝土内衬联合支护，根据高井发电厂热力管网工程施工资料，采用全断面法开挖，全隧采用先墙后拱衬砌。 所投第一标段工程内容：①点至⑥点西，里程0+000至0+400，全长400 m，其中架空敷设32.677 m，2#竖井一座，3#施工竖井一座（深度9.5 m），4#竖井一座、5#施工竖井一座（深度12.8 m），暗挖隧道长度324.923 m，断面净尺寸5×3m，⑤点固定支架一处，导向支架三处，滑动支墩若干。 2.2地质水文情况： 根据北京设联工程设计有限公司提供的《高井电厂热力管网工程（西段）岩土工程勘察报告》2002-K-2-1，隧道穿越土层以粉质粘土、粘质粉土，砂质粉土、碎石、洪积卵石、砂岩、页岩、玄武岩为主，分布不均且不连续，局部地段土质松散，自稳能力差。根据地勘报告，局部存在上层滞水、潜水，将对施工造成影响。地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性。
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                            某市电站热力管网施工组织设计方案
                        
                        
                            根据北京设联工程设计有限公司提供的《高井电厂热力管网工程（西段）岩土工程勘察报告》2002-K-2-1，隧道穿越土层以粉质粘土、粘质粉土，砂质粉土、碎石、洪积卵石、砂岩、页岩、玄武岩为主，分布不均且不连续，局部地段土质松散，自稳能力差。根据地勘报告，局部存在上层滞水、潜水，将对施工造成影响。地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性。
                        

                            
                                专题：
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                                    市政热力管网施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            热力管网工程施工组织设计
                        
                        
                            热力管网工程施工组织设计，内容详细丰富，可供网友参考下载。
                        

                            
                                专题：
                                    热力管网工程施工方案
                                    
                                    热力施工组织设计
                                    
                                    排污管网工程施工组织设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            热力管网施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程为热网一期工程，主干线**供热管道全长4300米左右。供热管道输送介质为过热蒸气：设计压力为0.98Mpa，设计温度为300○C，最大流量为30t/h，蒸气管道分别选用φ529*8、φ478*8、φ377*8、城市供热用螺旋埋弧焊钢管和φ237*8、无缝钢管输送。
                        

                            
                                专题：
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                                    市政热力管网施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某市电站热力管网工程施工组织
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。
                        

                            
                                专题：
                                    热力管网工程施工方案
                                    
                                    热力施工组织设计
                                    
                                    水电站工程施工组织设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            电站热力管网工程完整施工组织设计
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。
                        

                            
                                专题：
                                    热力施工组织设计
                                    
                                    完整施工组织设计
                                    
                                    完整的施工组织设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            北京市某电站热力管网工程施工组织设计
                        
                        
                            内容简介 北京市某电站热力管网工程施工组织设计，包括概况、施工总体部署、施工配合与协调、进场计划、施工测量、竖井施工方案、地表支架施工方案、地下管网隧道施工方案、监控测量工作、测量方法及数据处理、部门职责、隧道施工注意事项、安全生产保证措施、优化措施，共52页。
                        

                            
                                专题：
                                    北京市工程施工合同
                                    
                                    北京市建设工程施工协议
                                    
                                    北京市工程监理规范
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某市电站热力管网项目施工组织设计方案
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。 管网地下工程按照竖井多口开挖，按暗挖掘进法设计并组织施工，采用超前管棚支护预注浆加固拱顶土体，格构钢格栅、钢筋网、联结钢筋、喷混凝土及模注钢筋混凝土内衬联合支护，根据高井发电厂热力管网工程施工资料，采用全断面法开挖，全隧采用先墙后拱衬砌。 所投第一标段工程内容：①点至⑥点西，里程0+000至0+400，全长400 m，其中架空敷设32.677 m，2#竖井一座，3#施工竖井一座（深度9.5 m），4#竖井一座、5#施工竖井一座（深度12.8 m），暗挖隧道长度324.923 m，断面净尺寸5×3m，⑤点固定支架一处，导向支架三处，滑动支墩若干。
                        

                            
                                专题：
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                                    项目施工组织设计方案
                                    
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            热力管网工程施工组织设计.doc
                        
                        
                            
                        

                            
                                专题：
                                    热力管网工程施工方案
                                    
                                    热力施工组织设计
                                    
                                    排污管网工程施工组织设计
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            热力管网详细施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程供热管道全长4300米左右，供热管道输送介质为过热蒸气：设计压力为0.98Mpa，设计温度为300○C，最大流量为30t/h，蒸气管道分别选用φ529*8、φ478*8、φ377*8、城市供热用螺旋埋弧焊钢管和φ237*8、无缝钢管输送。
                        

                            
                                专题：
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                                    市政热力管网施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某热力管网施工组织设计方案标书
                        
                        
                            本工程为热网一期工程，主干线********供热管道全长4300米左右。供热管道输送介质为过热蒸气：设计压力为0.98Mpa，设计温度为300○C，最大流量为30t/h，蒸气管道分别选用φ529*8、φ478*8、φ377*8、城市供热用螺旋埋弧焊钢管和φ237*8、无缝钢管输送。
                        

                            
                                专题：
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                                    小区消防设计方案标书
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            热力管网施工组织设计方案标书
                        
                        
                            热力管网施工组织设计方案标书热力管网施工组织设计方案标书
                        

                            
                                专题：
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                                    小区消防设计方案标书
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某市电站热力管网工程组织设计施工方案
                        
                        
                            本工程开挖断面成形后，可用断面支距法测绘开挖断面，断面支距法按中线从外拱顶自上而下每0.5m量测支距，并要考虑施工预留宽度。
                        

                            
                                专题：
                                    市政热力管网施工方案
                                    
                                    热力施工组织设计
                                    
                                    热力公司管网专项施工方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某地市电站热力管网工程施工设计组织方案
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至 点为地下敷设，全段呈东西走向。
                        

                            
                                专题：
                                    施工设计组织方案
                                    
                                    热力施工组织设计
                                    
                                    施工设计组织大全集
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            赣州某热力公司管网架设工程施工组织设计方案
                        
                        
                            砼振捣密实度控制，浇砼施工中，振捣要求砼表面呈浮浆不再沉落为佳，振动棒的移动间距不得大于作用半径的1.5 倍，以防漏振；振捣操作要领为快插慢拔，振点持续时间为20 秒
                        

                            
                                专题：
                                    热力公司管网工程施工方案
                                    
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            管网工程施工组织设计方案
                        
                        
                            
                        

                            
                                专题：
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                                    住宅装饰工程施工组织设计方案
                                    
                                    施工组织与设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某管网工程施工组织设计方案
                        
                        
                            管网工程施工组织设计方案管网工程施工组织设计方案管网工程施工组织设计方案
                        

                            
                                专题：
                                    工程施工组织设计方案
                                    
                                    吊顶组织设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            管网工程施工组织设计方案.
                        
                        
                            某市高井发电厂热力管网工程，（电厂出口至金安桥），工程代号为RO2001-1改，设计总长度2736.274m。电厂出口至②点为架空敷设，长32.677 m，②点至  点为地下敷设，全段呈东西走向。
                        

                            
                                专题：
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                                    住宅装饰工程施工组织设计方案
                                    
                                    施工组织与设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某热力外网工程施工组织设计方案
                        
                        
                            本工程为海淀区东升危改小区热力外线.热源由三期新建锅炉房供给一期全部住宅公建及二三期公建的采暖及热交换之用。(二三期住宅不供暖）干线出口向南向住宅1＃2＃楼前道路，形成东西干线，干线全长225米，东端40米已完成。南端干线向北折向1＃楼供热，未完施工干线长185米称东西干线。
                        

                            
                                专题：
                                    热力外网工程施工方案
                                    
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                                    工程施工组织设计方案
                                    
                            

                    

                
	
                    
                        
                    
                    
                        
                            某市热力管网施工组织设计方案标书
                        
                        
                            该工程管架及基础为现浇混凝土结构，支架除固定支架外，有过桥管架及大跨度钢桁架，必须保证质量，抓好混凝土结构及钢结构施工，克服质量通病。
                        

                            
                                专题：
                                    热力管道施工组织设计方案
                                    
                                    综合管网工程施工组织设计方案
                                    
                                    小区消防设计方案标书
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